Camarillo Slurry Seal Schedule
#1686025

Week 11

Monday November 14

Vista Coto Verde		Sierra Mesa Dr	to	Cul de sac	16000
Sierra Mesa Dr		Vista Coto Verde	to	Cul de sac	28000
Corte Castano		Avd Del Manzano	to	Cul de sac	17000
Avd Del Manzano		Corte Castano	to	Calle Portilla	15000
N Calle La Cumbre		Cul de sac	to	Cul de sac	16000
Calle La Cumbre		Calle Higuera	to	N Calle La Cumbre	15000
Ventura Blvd	Northside	Wood Rd	to	2300' W/Central Ave	50000
					157000

Tuesday November 15

Ashdale ct		Crestview Ave	to	Cul de sac	9000
Avocado Pl		Crestview Ave	to	Cul de sac	21000
Calle Higuera	trash day	Avd Del Manzano	to	Camino Castenada	37000
Corte Cerrito		Crestview Ave	to	Cul de sac	6300
Ventura Blvd	Southside	Wood Rd	to	2300' W/Central Ave	50000
					123300

Wednesday November 16

Via Alcazar		Sierra Mesa Dr	to	Cul de sac	16000
Sierra Mesa Dr		Vista Coto Verde	to	Calle Higuera	20000
Calle Portilla		Calle La Cumbre	to	Avd Del Manzano	31600
Ventura Blvd	Outside Lanes	Wood Rd	to	End	35000
					102600

Thursday November 17

Orena Ct		Calle La Cumbre	to	Cul de sac	8000
Brea Ct		Calle La Cumbre	to	Cul de sac	8000
Calle La Cumbre		N Calle La Cumbre	to	Las Posas	48000
Ventura Blvd	Inside Lanes	Wood Rd	to	End	35000
					99000

www.invarion.com



Date: 11/7/2016 **Author:** Marc Mumford **Project:** Camarillo Slurry Seal Schedule

Comments:

Week 11

Monday November 14

Tuesday November 15

Wednesday November 16

Thursday November 17

Pavement Coatings Co.